

# REGIONE PIEMONTE


PROVINCIA DI BIELLA



COMUNE DI VIGLIANO B.SE

## SOSTITUZIONE DI PARTE DI SERRAMENTI DEL MUNICIPIO

- progetto definitivo - esecutivo -

Descrizione elaborato		scala	
- Cronoprogramma			data
			Dicembre 2018
			agg.
			agg.
Progettazione, coordinazione e D.L. arch. Andrea e Renato ZORIO - via Milano 16 - Vigliano - Biella - tel/fax 015.811859 - email: andrea@zorioarchitetti.it			agg.
Progettazione 	Committente:  Comune di Vigliano B.se via Milano 236 13856 VIGLIANO B.SE		prot.
			elaborato. n.  <b>06 D-E</b>
Elaborazione	File		

Il presente Cronoprogramma dei lavori è indicativo e non vincolante per quanto attiene la durata delle fasi di lavoro.

Il Cronoprogramma è però redatto anche al fine di impedire (o di limitare) la sovrapposizione di fasi di lavoro.

Quando dalla lettura del cronoprogramma risulta sovrapposizione temporale di due fasi di lavoro in una stesso periodo, si rientra in uno dei seguenti casi:

- le fasi di lavoro sono molto brevi, e possono svolgersi in successione nella stessa settimana (la sovrapposizione temporale è apparente, non vi è interferenza);
- le fasi di lavoro si svolgono in luoghi diversi e separati o separabili (vi è sovrapposizione temporale ma non spaziale, è possibile evitare con opportune modalità l'interferenza pericolosa).

L'obbligo di impedire l'accidentale interferenza nei casi suddetti, impartendo gli ordini necessari, è del Direttore di Cantiere.

### 12.1 Cronoprogramma

n°	fasi di lavoro	mesi di lavoro																		
		1° mese				2° mese				3° mese				4° mese				5° mese		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	allestimento di cantiere	■																		
2	Rimozione dei serramenti e predisposizione per la sostituzione, con spostamenti arredi ecc	■	■																	
3	Posa nuovi serramenti, secondo planimetria concordata con la'mministrazione			■	■	■	■	■	■											
4	Collaudo serramenti							■	■	■										
6	Opere di tinteggiatura								■	■	■									
8	Disallestimento cantiere e pulizia finale									■	■	■								