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NOTA BENE 
 
LE PRESENTI SCHEDE HANNO CARATTERE PURAMENTE INDICATIVO E DOVRANNO ESSERE 
DEFINITE SUCCESSIVAMENTE CON L’IMPRESA ESECUTRICE. 
 
LE SCELTE VERRANNO INOLTRE FATTE, TENENDO CONTO DEGLI EVENTUALI VINCOLI CHE 
POTRANNO ESSERE POSTI DALLA COMMITTENZA E/O DALLE PROPRIETA’ DELLE AREE 
INDIVIDUATE. 
 
L’IMPRESA ESECUTRICE SECONDO QUANTO SANCITO DAL D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i., DOVRA’ 
PRODURRE UN SUO SPECIFICO CRONOPROGRAMMA ALLEGATO AL PROPRIO P.O.S. 
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1. DIAGRAMMA LAVORI PER LOTTI DI INTERVENTO ( CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI ) 

 
Nelle pagine seguenti è stato riportato, come anticipato nell’allegato S1 a pagina 26 il cronoprogramma 
riguardante i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di Corso Avilianum nel Comune di Vigliano 
Biellese 
La predetta programmazione ha solo valore indicativo è dovrà essere adeguatamente verificata ed integrata 
dal responsabile dell’impresa esecutrice (ipotesi settembre 2021). 
FONDAMENTALE E’ QUINDI LA REDAZIONE, COME PIÙ VOLTE RIBADITO NELL’ALLEGATO S1 , DI UN 
DETTAGLIATO P.O.S. CHE INTEGRI QUANTO IPOTIZZATO DAL COORDINATORE IN FASE DI 
PROGETTAZIONE (al fine di approfondire e meglio valutare le possibili azioni che limitino al minimo 
l’esposizione a rischi e pericoli per il personale coinvolto in cantiere). 
Sarà quindi necessario adeguare, in occasione della riunione preliminare che dovrà essere svolta prima 
dell’inizio dei lavori, le indicazioni presenti nel Piano Operativo di Sicurezza della impresa esecutrice con 
quelle ipotizzate nella fase di progettazione circa l’articolazione dei lavori. 
Tenendo conto inoltre della natura e delle caratteristiche dell’area su cui si va ad intervenire, i lavori 
dovranno essere programmati secondo le misure di sicurezza che l’impresa esecutrice prevede di attuare: 
per tale motivo sarà molto utile, anzi obbligatorio, far emergere durante gli incontri preliminari tra il 
coordinatore, l’impresa esecutrice e la committenza le effettive modalità operative. 
 
Il cronoprogramma è stato organizzato riportando: 
 
 le fasi di lavoro ( con riferimento alle schede di lavorazione presenti nell’allegato S1 ) 
 una breve descrizione delle azioni svolte 
 la durata delle lavorazioni ( con diagramma a barre ) 
 l’individuazione delle sovrapposizioni lavorative immaginate  
 la composizione media delle squadre di lavoratori impiegati ( n° di lavoratori ) 
 il totale degli uomini giorno 
 la durata ipotizzata dei lavori ( giorni lavorativi ) 

 
( Nota Bene ) 
 
 
MASSIMA ATTENZIONE DEVE ESSERE RIPOSTA NELLA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE DI 
INTERVENTO PER EVITARE INTERFERENZE POTENZIALI CON ESTRANEI AI LAVORI ( fruitori del 
Corso Avilianum ). IN PARTICOLARE SI IPOTIZZA IL POSIZIONAMENTO DI BARRIERE E RECINZIONI 
IDONEE (COME SPECIFICATO NEGLI SCHEMI GRAFICI ALLEGATI) CHE, UNITAMENTE ALL’UTILIZZO 
DI UNA CARTELLONISTICA CONFORME AL CODICE DELLA STRADA, SIA IN GRADO DI SEGNALARE 
E DELIMITARE LE ZONE D’INTERVENTO  ( misura necessaria per garantire le necessarie condizioni di 
sicurezza per i lavoratori coinvolti e il personale estraneo agli stessi e attuabile con la posa in opera di  
recinzioni prefabbricate su supporti metallici verticali che trasversalmente compartimentano la zona lavori) 
ULTERIORE ATTENZIONE DOVRA’ ESSERE RIPOSTA NEL POSIZIONAMENTO DEI MACCHINARI E 
ALLA REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO DURANTE LE FASI LAVORATIVE.: si ipotizza a tal 
proposito una limitazione al transito (misura da concordare con il responsabile del centro commerciale)  
 
Qualora si verificassero condizioni differenti da quelle immaginate, saranno valutate dal coordinatore in fase 
di esecuzione, di comune accordo con il responsabile dell’impresa esecutrice, le azioni da mettere in atto per 
garantire la massima sicurezza dei lavoratori presenti e il rispetto della normativa in materia di sicurezza dei 
lavori. 
 
 
 
 Cronoprogramma intervento   pag.3 
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2. SCHEMA RIGUARDANTE L’ALLESTIMENTO AREA CANTIERE 

 
Lo schema riportato riveste carattere generale e non corrisponde necessariamente alle scelte che l’impresa 
esecutrice dovrà adottare. Si ritiene che sarà necessario prevedere l’allestimento di cantieri dislocati in più 
punti e seconda degli interventi in quanto essi risultano molto distanti uno dall’altro. L’ubicazione definitiva 
dovrà comunque essere concordato con la Committenza. Nelle tavole allegate TSa vengono riportati gli 
schemi di organizzazione delle aree. Esempi di baracche coibentate e servizi igienici da cantiere, che a titolo 
di esempio sono da considerarsi elementi costituenti l’allestimento del cantiere (fermo restando eventuali 
soluzioni alternative che l’impresa esecutrice intende attuare, sempre purché rispondenti ai dettami di legge). 
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3. PLANIMETRIE RIGUARDANTI LA LOCALIZZAZIONE DEL CANTIERE IN OGGETTO  

 
 
Estratto CATASTALE AREA INTERVENTO ..................................................................................................... 6 
 
Localizzazione area intervento .......................................................................................................................... 7 
 
ACCESSO ALL’AREA D’INTERVENTO ........................................................................................................... 8 
 
INDICAZIONE DELLE POSSIBILI AREE DI ALLESTIMENTO CANTIERE E DEGLI ACCESSI ( TSa ) ......... 9 

 
 
 
Si ricorda che le indicazioni riguardanti la localizzazione delle aree di cantiere e degli accessi ( TSa ) 
rappresentano un’ipotesi sviluppata in sede di progettazione e la reale organizzazione del cantiere dovrà 
essere concordata dall’Impresa esecutrice dei lavori, in accordo con il Coordinatore per la Sicurezza in fase 
di Esecuzione e il responsabile della Polizia Municipale del Comune di Vigliano Biellese 
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Estratto CATASTALE AREA INTERVENTO 
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Localizzazione area intervento  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Accesso da via Milano 
direzione Biella 

Area lavori 
Corso 
Avilianum 
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ACCESSO ALL’AREA D’INTERVENTO 
 

 
 
 
                                            
                        ACCESSO  AREA CANTIERE  DA VIA MASSARIETTA  
 
 
                        ACCESSO  AREA CANTIERE  DA VIA GARIBALDI 
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INDICAZIONE DELLE POSSIBILI AREE DI ALLESTIMENTO CANTIERE E DEGLI 
ACCESSI ( TSa ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                        ACCESSO AREA CANTIERE  
 
 
  AREE IPOTIZZATE PER ALLESTIMENTO DI CANTIERE ( da valutare da parte della  
                          impresa esecutrice ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Accesso da via Massarietta 
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4. FOTOGRAFIE DELL’AREA INTERESSATA DAI LAVORI 

 
 
Foto 1 – Area interessata dai lavori tratto in direzione via Massarietta 

 
Foto 2 – Veduta area lavori ingresso da via Massarietta 
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Foto 3 – Veduta area lavori interessato dalla riqualificazione su cui sono previsti i marciapiedi e gli stalli per  
              le auto. 
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